



Tätigkeitsbericht KfBiA e.V. - 2024

Stand 30.06.2024

- In der Woche bis zum 09.06.2024 wurden beim Projekt „Wasser für 9 Dörfer in Benin“ komplett fertiggestellt.
- Am 10.06.2024 wurde bei der Bay. Staatskanzlei der 2. Antrag für die Mittelzuweisung für das Projekt Wasser für 9 Dörfer in Benin eingereicht, es ist geplant, dass noch im Juli 2024 auch die restlichen 4 Dörfer des Projektes begonnen und fertiggestellt werden.
- Am 14.06.2024 wurde die 1. Projektphase vom Projekt Wasser für 9 Dörfer in Benin abgeschlossen.
- Am 21.06.2024 startete die 2. Projektphase vom Projekt Wasser für 9 Dörfer in Benin.
- Das Projekt in Tansania / Dorf WOYO wurde am 26.06.2024 angeschlossen.

Stand 31.05.2024

- Am 03.05.2024 fand mit den Verantwortlichen der Schmitz-Stiftung eine Videokonferenz statt, Thema Abschluss Projekt Nr. 5 Togo-Zafi und Verbesserung der Formblätter bei der Antragstellung.
- Am 10.05.2024 begannen die Bohrarbeiten im Dorf Tchoou / Togo, erfolgreich in 80 Meter.
- Am 11.05.2024 begannen die Bohrarbeiten im Dorf Delow / Togo, erfolgreich in 120 Meter.
- Am 13.05.2024 erhielten wir von der Bay. Staatskanzlei die Förderzusage für das beim EWNB beantragte Projekt „Wasser 9 Dörfer in Benin“
- Am 19.05.2024 wurde die beiden Projekte in Togo, Dorf Delow und Tchoou mit einer Einweihung durch das Kloster Agbang den Bewohnern übergeben.
- Am 28.05.2024 erfolgte die erste erfolgreiche Brunnenbohrung im Dorf OKPA.

KfBiA - Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e.V.

Stand 30.04.2024

- In Tansania wurde mit St. Ottilien ein neues Projekt finanziell abgestimmt, es handelt sich um das Dorf WOYO im südwestlichen Tansania, Baubeginn noch im April 2024
- Am 19.04.2024 erfolgte ein tel. Gespräch mit der Organisation Engagement GLOBOL des BMZ, angestrebt wird für 2025 ein Förderantrag > 50.000€
- Der Förderantrag bei der Schmitz-Stiftung für die Dörfer Delow und Tchoou wurde nun genehmigt, Baubeginn voraussichtlich ab der 2. Maiwoche.

Stand 31.03.2024

- Am 04.03.2024 erhielten wir von Pfarrer Jaques aus Benin einen weiteren Förderantrag, Dorf Banon in der Mitte von Benin gelegen.
- Am 06.03.2024 erhielten wir von Pater Florius aus Tansania einen weiteren Förderantrag, das Dorf Mbimi soll einen Wassertank erhalten.
- Am 18.03.2024 erfolgte die Bohrung beim Projekt Chikuti, Tiefe 120 Meter.
- Mit der Schmitz-Stiftung wurde für Ende April ein Abstimmungsgespräch vereinbart.
- Am 18.03.2024 erfolgte ein Telefonmeeting mit der Bay. Staatskanzlei, Thema Antrag bei EWNB.
- Am 25.03.2024 erhielten wir von Sport Haas einiges an Sportkleidung die nicht mehr verkaufbar sind, soll Ottilien zur weiteren Verwendung nach Afrika erhalten.
- Am 25.03.2024 erfolgte mit Pater Maurus Blommer in Ottilien ein Abstimmungsgespräch statt.

Stand 29.02.2024

- Am 02.02.2024 erhielten wir von Pfarrer Boris aus Benin zwei weitere Förderanträge aus der Mitte von Benin, Dorf Saate und Gbekpani Finanzierung offen.
- Am 10.02.2024 erhielten wir unseren 100. Projektantrag aus Tansania.
- Die Dörfer Saata und Gbekpani können mit Gesamtkosten in Höhe von 10.100€ nun finanziert werden, die WULF-Stiftung beteiligt sich mit 5.000€.
- Folgende Brunnenprojekte wurden im Februar fertiggestellt: Poude und Kpande-Koli in Togo und Assaba und Papande in Benin.

Stand 31.01.2024

- Pfarre Jaques aus der Diözese Benin hat einen Projektantrag für das Dorf Assaba gestellt, 1800 Bewohner, Kosten 5300€, die Mitglieder haben der Projektdurchführung zugestimmt. Baudurchführung im Januar 2024.
- Seit über 1 Jahr liegt von Abt Romain Botta / Kloster Agbang in Togo, ein Projektantrag für die Dörfer Pounce und Kpande-Koli vor, geplant mit 9500€ je Brunnen. Durch unsere neuen Kontakte in Benin ergab sich nun ein Alternativangebot in Höhe von 7.000€ je Brunnen, nach Absprache mit Abt Romain

KfBiA - Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e.V.

- Botta wird diesem Projekt (Mitglieder haben zugestimmt) noch im 1.Q 2024 durchgeführt.
 - Förderantrag bei der Schmitz-Stiftung gestellt, Antrag Nr. 7 für 6 Brunnen in Benin.
 - In Ponde und Kpande-Koli wurden die Bohrarbeiten am 27.01 und 28.01.2024 erfolgreich durchgeführt.
 - Das Projekt Assaba in Benin wird sich in den Februar 2024 verzögern.
-
- **erstellt:**

Siegfried Hertlen, 1. Vorstand KfBiA e.V., 86343 Königsbrunn, Gutenbergstr. 3

Tel.: 08231 – 88918

Email: siegfried.hertlen@t-online.de Homepage: www.KfBiA.de